

Funza  Avanza

Funza Avanza

ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PLAN DE ACCION - FUNZA AVANZA CON GARANTIA DE CIUDAD 2012 - 2015																																
	PROGRAMA: (1)		FUNZA AVANZA CON ALCANTARILLADO SOSTENIBLE														AÑO		2013	Hoja No.	2	de	3										
	SUBPROGRAMA: (2)		CODIGO SUBPROGRAMA (3)	Nombre del Proyecto:		MANTENER COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA Y AMPLIARLA EN LA ZONA RURAL														CODIGO PROYECTO													
SANEAMIENTO BASICO CON SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL		5530201			FECHA DE PROGRAMACION				1-ene-14				FECHA DE INFORME				FECHA CORTE DE EJECUCION:				30-jun-14												
DEPENDENCIA:		EMAAF E.S.P.		FECHA DE PROGRAMACION				1-ene-14				FECHA DE INFORME				FECHA CORTE DE EJECUCION:				30-jun-14													
DESCRIPCION DE LA META DE RESULTADO: (4)		ADELANTAR LAS ACCIONES QUE PERMITAN BRINDAR EN EL MEDIANO PLAZO UNA SOLUCIÓN A USUARIOS DE LA ZONA AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO				NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE RESULTADO: (5)				ACCIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS				VR. ESPERADO DEL INDICADOR DE LA META DE RESULTADO DEL CUATRENIIO (6)		P		0.00		Porcentaje (%) de ejecución		#[DIV]/0!		OBSERVACIONES									
INDICADOR DE LA META DE RESULTADO PROXY						NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE RESULTADO PROXY:								VR. ESPERADO DEL INDICADOR DE LA META DE RESULTADO PROXY DEL CUATRENIIO		P				Porcentaje (%) de ejecución		#[DIV]/0!											
DESCRIPCION DE LA META DE PRODUCTO (CUATRENIIO): (7)						NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO:				% DE ACCIONES REALIZADAS				VR. PROGRAMADO DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO 2013: (8)		P		0.00		Porcentaje (%) de ejecución		#[DIV]/0!											
No.		ACTIVIDADES				PROG. EREC.	UND. DE MEDIDA	CANT	CRONOGRAMA												(%) EJE. FISICA	TOTAL \$000	FUENTES Miles de \$			(%) EJE. PTAL	RESPONSABLE	POBLACION BENEFICIADA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD		POBLACION BENEFICIADA CICLO DE VIDA			
									ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC			PROPIOS	SGP	OTROS			CANT	TIPO	CANT	TIPO		
1						P																#[DIV]/0!	P	1,600,000	1,600,000			0.00%	GERENTE, SUBGERENTE TECNICO		SIN NOVEDAD		SIN NOVEDAD
						E																#[DIV]/0!	E	0									
2						P																#[DIV]/0!	P	0									
						E																#[DIV]/0!	E	0									
3						P																#[DIV]/0!	P	0									
						E																#[DIV]/0!	E	0									
4						P																#[DIV]/0!	P	0									
						E																#[DIV]/0!	E	0									
5						P																#[DIV]/0!	P	0									
						E																#[DIV]/0!	E	0									
SUBTOTAL						P																#[DIV]/0!	P	1,600,000	1,600,000	0	0	0.00%					
						E																#[DIV]/0!	E	0	0	0	0						
DESCRIPCION DE LA META DE PRODUCTO (CUATRENIIO):		EXTENSION O REPOSICION DE 1600 METROS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUAS DOMESTICAS				NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO:				No MTROS LINEALES				VR. PROGRAMADO DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO 2013:		P		400.00		Porcentaje (%) de ejecución		150.8%		Esta meta fue superada en 150% debido a solicitudes de sectores de la comunidad y problemas de salubridad que se venian presentando, los cuales no existian en el momento de organizar la planeación para la vigencia									
						E																#[DIV]/0!	E	0	603.00								
No.		ACTIVIDADES				PROG. EREC.	UND. DE MEDIDA	CANT	CRONOGRAMA												(%) EJE. FISICA	TOTAL \$000	FUENTES Miles de \$			(%) EJE. PTAL	RESPONSABLE	POBLACION BENEFICIADA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD		POBLACION BENEFICIADA CICLO DE VIDA			
									ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC			PROPIOS	SGP	OTROS			CANT	TIPO	CANT	TIPO		
1		EXTENSION Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUAS DOMESTICAS				P	No. METROS LINEALES	400.0														150.75%	P	120,000	120,000			-105.96%	GERENTE, SUBGERENTE TECNICO		DESPLAZADO		SIN NOVEDAD
						E		603.0															E	127,150	127,150								
2		Alcantarillado sanitario carrera 2 entre 21 e industrias goya				P	No. METROS LINEALES	53.0														100.00%	P	7,950	7,950			-100.00%			DISCAPACITADO		JUVENTUD 18-26
						E		53.0															E	7,950	7,950								
3		Alcantarillado sanitario y pluvial camellón iglesia siete trojes				P	No. METROS LINEALES	80.0														100.00%	P	11,200	11,200			-100.00%			RED UNIDOS		ADOLESCENC A 12 - 17
						E		80.0															E	11,200	11,200								
4		Alcantarillado sanitario carrera 6b con calle 15 y cruce villa				P	No. METROS LINEALES	90.0														100.00%	P	18,000	18,000			-100.00%			SIN NOVEDAD		ADULTO MAYOR 60 0 MAS
						E		90.0															E	18,000	18,000								
5		Red de alcantarillado sanitario calle 20 carrera 13 villa silvia				P	No. METROS LINEALES	40.0														100.00%	P	18,000	18,000			-100.00%			SIN NOVEDAD		ADULTO MAYOR 60 0 MAS
						E		40.0															E	18,000	18,000								
6		Extender red de alcantarillado en la Cr. 10 entre calle 17 y 18				P	No. METROS LINEALES	270.0														100.00%	P	72,000	72,000			-100.00%			SIN NOVEDAD		ADULTO MAYOR 60 0 MAS
						E		270.0															E	72,000	72,000								
7		Contrucción y canalización canal de aguas lluvias Alcaravan				P	No. METROS LINEALES	300.0														0.00%	P	300,000	300,000			-0.00%			SIN NOVEDAD		ADULTO MAYOR 60 0 MAS
						E																	E	0									
8		Proyectar tramo Cr. 28A entre Sauces y Cl. 12				P	No. METROS LINEALES	90.0														0.00%	P	10,000	10,000			-0.00%			SIN NOVEDAD		ADULTO MAYOR 60 0 MAS
						E																	E	0									
9		Expansión de tramo en la Calle 14 entre Cr. 5 y 4				P	No. METROS LINEALES	70.0														100.00%	P	8,000	8,000			-100.00%			SIN NOVEDAD		PRIMERA INFANCIA 0-5
						E		70.0															E	8,000	8,000								
SUBTOTAL						P																#[DIV]/0!	P	165,150	165,150	0	0	104.33%					
						E																#[DIV]/0!	E	172,300	172,300	0	0						
DESCRIPCION DE LA META DE PRODUCTO (CUATRENIIO):						NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO:				No. MTS LINEALES				VR. PROGRAMADO DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO 2013:		P		0		Porcentaje (%) de ejecución		#[DIV]/0!		Se inicia la primera fase en la cual la Emaaf realiza la excavación y coloca el material de la plataforma para la construcción del Box culvert que será financiado y realizado por la firma IC Constructora SAS.									
																E																	
No.		ACTIVIDADES				PROG. EREC.	UND. DE MEDIDA	CANT	CRONOGRAMA												(%) EJE. FISICA	TOTAL \$000	FUENTES Miles de \$			(%) EJE. PTAL	RESPONSABLE	POBLACION BENEFICIADA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD		POBLACION BENEFICIADA CICLO DE VIDA			
									ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC			PROPIOS	SGP	OTROS			CANT	TIPO	CANT	TIPO		
1						P																#[DIV]/0!	P	0									
						E																#[DIV]/0!	E	0									
2						P																#[DIV]/0!	P	0									
						E																#[DIV]/0!	E	0									
3						P																#[DIV]/0!	P	0									
						E																#[DIV]/0!	E	0									
4						P																#[DIV]/0!	P	0									
						E																#[DIV]/0!	E	0									
5						P																#[DIV]/0!	P	0									
						E																#[DIV]/0!	E	0									
SUBTOTAL						P																#[DIV]/0!	P	0	0	0	0						
						E																#[DIV]/0!	E	0	0	0	0						
TOTAL DEL PLAN DE ACCION (\$000)						P																#[DIV]/0!	P	1,765,150	1,765,150	0	0	9.76%					
						E																#[DIV]/0!	E	172,300	172,300	0	0						
ELABORO		ORLANDO NIÑO AMAYA				FIRMA				APROBO				OSCAR JAVIER URIBE				FIRMA															
CARGO		JEFE DE CONTROL INTERNO								CARGO				GERENTE																			
Funza Avanza																																	
03-F001-PLAN_DE_ACCION_VER_003																																	

Funza Avanza

02-F001-PLAN_DE_ACCION_VER_003

 ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	PROGRAMA: (1)		GARANZIA DE CALIDAD Y COBERTURA EN ACUEDUCTOS										AÑO		2013	Hoja No.	2	de	2										
	SUBPROGRAMA: (2)		CODIGO SUBPROGRAMA (3)	Nombre del Proyecto:		BRINDAR COBERTURA EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA										CODIGO PROYECTO													
	AUMENTO DE NUESTRAS FUENTES PARA GARANTIZAR COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO		5030102																										
DEPENDENCIA:	EMAAF E.S.P.		FECHA DE PROGRAMACION				1-ene-14				FECHA DE INFORME				FECHA CORTE DE EJECUCION:				30-jun-14										
DESCRIPCION DE LA META DE RESULTADO: (4)	MANTENER LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO				NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE RESULTADO: (5)				99.40%				VR. ESPERADO DEL INDICADOR DE LA META DE RESULTADO DEL CUATRENIOS (6)				P 99.40		Porcentaje (%) de ejecución		0.0%		OBSERVACIONES SE LE REALIZO ADICION AL CONTRATO DE LAS PLATAFORMAS POR VALOR DE \$OT 88,703 MILLONES Y SE TERMINO EL 12 DE MARZO						
INDICADOR DE LA META DE RESULTADO PROXY					NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE RESULTADO PROXY:								VR. ESPERADO DEL INDICADOR DE LA META DE RESULTADO PROXY DEL CUATRENIOS				P		Porcentaje (%) de ejecución		#DIV/0!								
DESCRIPCION DE LA META DE PRODUCTO (CUATRENIOS): (7)	SUMINISTRO Y/O CONSTRUCCION DE DOS (2) PLANTAS DE TRATAMIENTO				NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO:				No. PLANTAS CONSTRUIDAS				VR. PROGRAMADO DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO 2013: (8)				P 1.00		Porcentaje (%) de ejecución		100.0%								
																	E 1.00												
No.	ACTIVIDADES		PROG. EJE.	UND. DE MEDIDA	CANT	CRONOGRAMA												(%) EJE. FISICA	TOTAL \$000	FUENTES Miles de \$				(%) EJE. PPTAL	RESPONSABLE	POBLACION BENEFICIADA CONDICION DE VULNERABILIDAD		POBLACION BENEFICIADA CICLO DE VIDA	
						ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC		PROPIOS	SGP	OTROS			CANT	TIPO	CANT	TIPO		
1	ADQUISICION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 15 LTS * SEG CADA UNA		P	No. PLANTAS	1.0														P	1,200,000	1,200,000			62.47%	GERENTE, SUBGERENTE TECNICO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD		
			E		1.0													E	749,650	749,650									
2	CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA PARA LA UBICACION DE LA PLANTA DE 30 LIT/SEG Y TANQUES DE LAVADO		P	No. PLATAFORMAS	1.0														P	256,994	189,107	67,887	100.00%		DESPLAZADO	JUVENTUD 18-26			
			E		1.0													E	256,994	189,107	67,887								
3			P																P	0			#DIV/0!		INDIG RAIZAL O AFRODES	ADOLESCENCIA 12 - 17			
			E															E	0										
4			P																P	0			#DIV/0!		DISCAPACITADO	ADULTO MAYOR 60 O MAS			
			E															E	0										
5			P																P	0			#DIV/0!		DESPLAZADO	PRIMERA INFANCIA 0-5			
			E															E	0										
	SUBTOTAL		P																P	1,456,994	1,389,107	0	67,887	69.09%					
			E															E	1,006,644	938,757	0	67,887							
DESCRIPCION DE LA META DE PRODUCTO (CUATRENIOS):	REALIZAR ESTUDIO EN BUSCA DE FUENTES ALTERNAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO				NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO:				No. POZO PERFORADO				VR. PROGRAMADO DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO 2013:				P 1.00		Porcentaje (%) de ejecución		0.0%		Se realizo la solicitud a la administracion Municipal de la incorporacion en el presupuesto para llevar a cabo el proyecto						
			E															E				0.00							
No.	ACTIVIDADES		PROG. EJE.	UND. DE MEDIDA	CANT	CRONOGRAMA												(%) EJE. FISICA	TOTAL \$000	FUENTES Miles de \$				(%) EJE. PPTAL	RESPONSABLE	POBLACION BENEFICIADA CONDICION DE VULNERABILIDAD		POBLACION BENEFICIADA CICLO DE VIDA	
						ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC		PROPIOS	SGP	OTROS			CANT	TIPO	CANT	TIPO		
1	ESTUDIO PARA LA BUSQUEDA DE FUENTES ALTERNAS DE AGUA		P	No. ESTUDIOS	1.0														P	200,000	200,000			0.00%	GERENTE, SUBGERENTE TECNICO	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD		
			E		0.0													E	0										
2			P																P	0			#DIV/0!		DISCAPACITADO	JUVENTUD 18-26			
			E															E	0										
3			P																P	0			#DIV/0!		RED UNIDOS	ADOLESCENCIA 12 - 17			
			E															E	0										
4			P																P	0			#DIV/0!		SIN NOVEDAD	ADULTO MAYOR 60 O MAS			
			E															E	0										
5			P																P	0			#DIV/0!		DESPLAZADO	PRIMERA INFANCIA 0-5			
			E															E	0										
	SUBTOTAL		P																P	200,000	200,000	0	0	0.00%					
			E															E	0			0							
DESCRIPCION DE LA META DE PRODUCTO (CUATRENIOS):					NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO:				No. DE ESTUDIOS				VR. PROGRAMADO DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO 2013:				P 1		Porcentaje (%) de ejecución		0.0%								
			E															E				0							
No.	ACTIVIDADES		PROG. EJE.	UND. DE MEDIDA	CANT	CRONOGRAMA												(%) EJE. FISICA	TOTAL \$000	FUENTES Miles de \$				(%) EJE. PPTAL	RESPONSABLE	POBLACION BENEFICIADA CONDICION DE VULNERABILIDAD		POBLACION BENEFICIADA CICLO DE VIDA	
						ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC		PROPIOS	SGP	OTROS			CANT	TIPO	CANT	TIPO		
1			P																P	200,000	200,000			0.00%	GERENTE, SUBGERENTE TECNICO	SIN NOVEDAD	INFANCIA 6-11		
			E															E	0										
2			P																P	0			#DIV/0!		DESPLAZADO	JUVENTUD 18-26			
			E															E	0										
3			P																P	0			#DIV/0!		INDIG RAIZAL O AFRODES	ADULTO MAYOR 60 O MAS			
			E															E	0										
4			P																P	0			#DIV/0!		INDIG RAIZAL O AFRODES	INFANCIA 6-11			
			E															E	0										
5			P																P	0			#DIV/0!		DISCAPACITADO	INFANCIA 6-11			
			E															E	0										
	SUBTOTAL		P																P	200,000	200,000	0	0	0.00%					
			E															E	0			0							
	TOTAL DEL PLAN DE ACCION (\$000)		P																P	1,856,994	1,789,107	0	67,887	54.21%					
			E															E	1,006,644	938,757	0	67,887							
ELABORO	ORLANDO NIÑO AMAYA		FIRMA				APRUBO				OSCAR JAVIER URIBE QUINTERO				FIRMA														
CARGO	JEFE CONTROL INTERNO						CARGO				GERENTE																		
																									02-F001-PLAN_DE_ACCION_VER_003				



ALCALDIA DE FUNZA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PROGRAMA: (1)

SUBPROGRAMA: (2)

EXTENSIÓN, OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES

CODIGO SUBPROGRAMA (3)

Nombre del Proyecto:

BRINDAR COBERTURA EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO A LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA

CODIGO PROYECTO

FECHA DE PROGRAMACION

1 ene-14

FECHA DE INFORME

FECHA CORTE DE EJECUCION:

30-jun-14

DEPENDENCIA:

EMAAF E.S.P.

DESCRIPCIÓN DE LA META DE RESULTADO: (4)

MANTENER LA COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO

NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE RESULTADO: (5)

99.4 % DE COBERTURA

VR. ESPERADO DEL INDICADOR DE LA META DE RESULTADO DEL CUATRENI

(6)

P

99.40

Porcentaje (%) de ejecución

0.0%

OBSERVACIONES

INDICADOR DE LA META DE RESULTADO PROXY

NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE RESULTADO PROXY:

VR. ESPERADO DEL INDICADOR DE LA META DE RESULTADO PROXY DEL CUATRENI

P

Porcentaje (%) de ejecución

#DIV/0!

Esta meta se encuentra en proceso debido a que se necesita del apoyo de la administración Municipal

DESCRIPCIÓN DE LA META DE PRODUCTO (CUATRENI): (7)

ACTUALIZAR PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO

NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO:

PLAN MAESTRO ACTUALIZADO

VR. PROGRAMADO DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO 2013: (8)

P

1.00

Porcentaje (%) de ejecución

0.0%

No.	ACTIVIDADES	PROG. EJE.	UND. DE MEDIDA	CANT	CRONOGRAMA												(%) EJE. FISICA	TOTAL \$000	FUENTES Miles de \$			(%) EJE. PP.TAL	RESPONSABLE	POBLACIÓN BENEFICIADA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD		POBLACIÓN BENEFICIADA CICLO DE VIDA						
					ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC			PROPIOS	SGP	OTROS			CANT	TIPO	CANT	TIPO					
1	ACTUALIZAR EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO	P	PLAN MAESTRO ACTUALIZADO	1.0																	0.00%	P	650,000	650,000			0.00%	GERENTE, SUBGERENCIA TECNICA		SIN NOVEDAD		SIN NOVEDAD
2		E		0.0																		E	0					#DIV/0!		DESPLAZADO		JUVENTUD 18-26
3		P																				P	0					#DIV/0!		INDIG RAIZAL O AFRODES		ADOLESCENCIA 12 - 17
4		E																				E	0					#DIV/0!		DISCAPACITADO		ADULTO MAYOR 60 O MAS
5		P																				P	0					#DIV/0!		DESPLAZADO		PRIMERA INFANCIA 0-5
	SUBTOTAL	E																				E	0	0	0	0	0.00%					

DESCRIPCIÓN DE LA META DE PRODUCTO (CUATRENI):

EXTENDER O REPONER 5.900 MTS LINEALES DE RED DE ACUEDUCTO

NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO:

No. METROS LINEALES

VR. PROGRAMADO DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO 2012:

P

900.00

Porcentaje (%) de ejecución

184.4%

se supero la meta debido a la red de acueducto que se instalo en la vereda Monteverde de 1600 mts lineales, y en presupuesto solo se invirtieron 220 millones.

No.	ACTIVIDADES	PROG. EJE.	UND. DE MEDIDA	CANT	CRONOGRAMA												(%) EJE. FISICA	TOTAL \$000	FUENTES Miles de \$			(%) EJE. PP.TAL	RESPONSABLE	POBLACIÓN BENEFICIADA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD		POBLACIÓN BENEFICIADA CICLO DE VIDA						
					ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC			PROPIOS	SGP	OTROS			CANT	TIPO	CANT	TIPO					
1	EXTENDER O REPONER LA RED DE ACUEDUCTO	P	No. METROS LINEALES	900.0																	184.44%	P	300,000	300,000			73.33%	GERENTE, SUBGERENTE TECNICO		SIN NOVEDAD		SIN NOVEDAD
2	Red carrera 28 con calle 15	E	No. METROS LINEALES	1,660.0																		E	220,000	220,000			100.00%			DISCAPACITADO		JUVENTUD 18-26
3	Red calle 19 camellón salón comunal	P	No. METROS LINEALES	30.0																		P	3,000	3,000			100.00%			RED UNIDOS		ADOLESCENCIA 12 - 17
4	Red de acueducto de 6 pulgadas vereda monteverde	E	No. METROS LINEALES	30.0																		E	3,000	3,000			100.00%			SIN NOVEDAD		ADULTO MAYOR 60 O MAS
5		P	No. METROS LINEALES	1,600.0																		P	214,000	214,000			100.00%			DESPLAZADO		PRIMERA INFANCIA 0-5
	SUBTOTAL	E		1,600.0																		E	214,000	214,000			84.62%					

DESCRIPCIÓN DE LA META DE PRODUCTO (CUATRENI):

NOMBRE DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO:

VR. PROGRAMADO DEL INDICADOR DE LA META DE PRODUCTO 2012:

P

440,000

Porcentaje (%) de ejecución

#DIV/0!

No.	ACTIVIDADES	PROG. EJE.	UND. DE MEDIDA	CANT	CRONOGRAMA												(%) EJE. FISICA	TOTAL \$000	FUENTES Miles de \$			(%) EJE. PP.TAL	RESPONSABLE	POBLACIÓN BENEFICIADA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD		POBLACIÓN BENEFICIADA CICLO DE VIDA							
					ENE	FEB	MZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGTO	SEPT	OCT	NOV	DIC			PROPIOS	SGP	OTROS			CANT	TIPO	CANT	TIPO						
1		P																				P	0					#DIV/0!	GERENTE, SUBGERENTE TECNICO		SIN NOVEDAD		INFANCIA 6-11
2		E																				E	0					#DIV/0!		DESPLAZADO		JUVENTUD 18-26	
3		P																				P	0					#DIV/0!	GERENTE, SUBGERENTE TECNICO		INDIG RAIZAL O AFRODES		ADULTO MAYOR 60 O MAS
4		E																				E	0					#DIV/0!	GERENTE, SUBGERENTE TECNICO		INDIG RAIZAL O AFRODES		INFANCIA 6-11
5		P																				P	0					#DIV/0!		DISCAPACITADO		INFANCIA 6-11	
	SUBTOTAL	E																				E	0	0	0	0	#DIV/0!						

TOTAL DEL PLAN DE ACCION (\$000)

P

1,170,000

1,170,000

0

0

37.61%

ELABORADO

ORLANDO NIÑO AMAYA

FIRMA

APROBADO

OSCAR JAVIER URIBE QUINTERO

FIRMA

CARGO

JEFE CONTROL INTERNO

CARGO

GERENTE

Funza

Avanza

02-F001-PLAN_DE_ACCION_VER_003