



PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN - PETI 2024

DATOS TÉCNICO DEL PLAN

OBJETIVO/PROPOSITO	Definir e implementar estrategias de Tecnologías de la Información para la EMAAF E.S.P, soportada en una Arquitectura Empresarial y un modelo de Gestión de TI que responda a las necesidades de información, sistemas de información, infraestructura tecnológica, seguridad de la información y al modelo de gestión por procesos propio de la EMAAF E.S.P.
OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE ODS	
HORIZONTE DEL PLAN	
PROCESO RESPONSABLE	Subgerencia Administrativa
PROGRAMA PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI	GOBERNANZA

FASE I: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES								FASE II: MONITOREO Y SEGUIMIENTO (Lider del plan)			
No.	Actividad	Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)	Fecha Fin (DD/MM/AAAA)	Registro	Proceso Responsable	Proceso Apoyo	Meta de la actividad	Periodicidad	Fecha del monitoreo y seguimiento	Responsable del monitoreo y seguimiento	Resultado
1	Cumplir con el manual de gobierno digital Liderar la ejecución de actividades de mayor relevancia para la EMAAF ESP dentro del cumplimiento de la estrategia de gobierno digital, y en todo caso basadas en el plan de acción del autodiagnóstico de MIPG de la vigencia 2023.	01-02-2024	31/06/2024	Informe de avance por componentes según plazos establecidos en el Decreto 1008 de 2018.	Subgerencia administrativa	Gestión tics	Cumplimiento plan de acción autodiagnostico	ANUAL			
2	Implementación arquitectura TI Liderar la ejecución de actividades dentro de la definición del marco de referencia y ejercicios de Arquitectura Empresarial -AE- propuestos por MINTIC. Realizando diagnostico y plan de acción.	01-02-2024	31/06/2024	Informe ejecutivo sobre el estado de la implementación de TI.	Subgerencia administrativa	Gestión tics	Ejecución del plan de acción	ANUAL			
3	Cumplir con la ley de transparencia Realizar seguimiento a las actividades relacionadas con la Ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de 2020 Transparencia y Acceso a la información pública.	01-02-2024	31-12-2024	Lista de chequeo con criterios de ley de transparencia.	Subgerencia administrativa	Gestión tics	SEDE ELECTRONICA REESTRUCTURADA	ANUAL			
4	Mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica Ejecutar el plan de mantenimientos tecnológicos preventivo y correctivo.	01-01-2024	31-12-2024	Cronograma de mantenimientos.	Subgerencia administrativa	Gestión tics	PLAN EJECUTADO AL 100%	ANUAL			
5	Modelo de seguridad y privacidad de la información Ejecutar el plan de MPSI Y PRSI.	01-02-2024	31-12-2024	Cronograma de implementación.	Subgerencia administrativa	Gestión tics	PLAN EJECUTADO AL 100%	ANUAL			