	FORMATO PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL **OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	F.OAP.1.1-06 Versión: 01 Fecha: 15-01-2025 Página 1 de 1

DATOS TÉCNICOS DE LA META	
VIGENCIA DE LA META	2025
LÍNEA ESTRATÉGICA	Direccionamiento Estratégico
N° DE LA META	Estratégico dos (2)
DESCRIPCIÓN DE LA META	Cumplir el 100% de las actividades proyectadas en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información por vigencia.
LÍNEA BASE	N/A
ODS ASOCIADOS	9. Industria, Innovación e Infraestructura
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN	Subgerencia Administrativa

FASE I: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No.	Componente	Actividades	Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)	Fecha Fin (DD/MM/AAAA)	Registro evidencia de la gestión	Proceso Responsable	Meta de la actividad	Inversión
1	**Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información (MPSI)**	Actualización del Manual de la Política General de seguridad, privacidad de la Información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios de la Emaaf E.S.P.	3/2/2025	30/8/2025	Manual	Subgerencia Administrativa / Proceso TICS	Manual Actualizado	$ 0,00
2		Socialización del Manual de la Política General de seguridad, privacidad de la Información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios de la Emaaf E.S.P.	1/9/2025	30/9/2025	Actas de Reunión Memorias	Subgerencia Administrativa / Proceso TICS	Socialización a 60 funcionarios de la planta Administrativa	$ 0,00
3		Implementación de las estrategias establecidas en el Manual de la Política General de seguridad, privacidad de la Información, seguridad digital y continuidad de la operación de los servicios de la Emaaf E.S.P.	1/10/2025	30/12/2025	Plan de Acción de las Estrategias	Subgerencia Administrativa / Proceso TICS	Seguimiento al plan de Acción	$ 0,00