
No.
Fecha Inicio

(DD/MM/AAAA)

Fecha Fin

(DD/MM/AAAA)
Registro Proceso Responsable Proceso Apoyo Meta de la actividad Periodicidad

Fecha del monitoreo y 

seguimiento

Responsable del monitoreo y 

seguimiento
Resultado 

Subgerencia 

Administrativa

Gestión T.I.

Contratista
1 ANUAL

Subgerencia 

Administrativa

Gestión T.I.

Contratista
1 ANUAL

4
Realizar mantenientos correctivos a los  computadores.   impresoras, ploter, escaner (aire 

acondicionado, UPS, Servidores, red de datos, planta telefonica
01-02-2024 31-12-2024

Hoja de vida de los 

equipos

Subgerencia 

Administrativa

Gestión T.I.

Contratista
2 SEMESTRAL

3
Realizar mantenimientos preventivos al centro de datos (aire acondicionado, UPS, Servidores, red 

de datos, planta telefonica).
01-06-2024 31-12-2024

Hoja de vida de los 

equipos- Informe 

contratista

Subgerencia 

Administrativa

Profesional 

Especializado- 

Tecnico 

Admininstrativo

2 SEMESTRAL

2 Realizar mantenimientos preventivos a los equipos  impresoras, ploter, escaner. 01-05-2024 31-12-2024

Hoja de vida de los 

equipos- Informe 

contratista

PROGRAMA PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL PEI GOBERNANZA

FASE I: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE II: MONITOREO Y SEGUIMIENTO (Lider del plan)

Actividad

1 Realizar mantenimientos preventivos a los equipos computacionales. 01-05-2024 31-12-2024
Hoja de vida de los 

equipos

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE ODS Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todo

HORIZONTE DEL PLAN ANUAL

PROCESO RESPONSABLE Subgerencia Administrativa - Gesión Tecnoloias de la Información

PLAN  DE MANTENIMIENTOS TECNOLOGICOS - 2024

EMAAF ESP

DATOS TÉCNICO DEL PLAN

OBJETIVO/PROPOSITO Mantener en correcto estado de operación los dispositivos que hacen parte de los servicios tecnologicos que componen la infraestructura tecnologica , con el fin de prevenir, mitigar y corregir fallas o daños  que afecten la prestación de los servicios de la  EMAAF 


