

	FORMATO PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN					F.OAP.1.1-06
						Versión: 01
						Fecha: 15-01-2025
						Página 1 de 1
DATOS TÉCNICOS DE LA META						
VIGENCIA DE LA META		2025				
LÍNEA ESTRATÉGICA		Fortalecimiento Institucional				
N° DE LA META		A22				
DESCRIPCIÓN DE LA META		Cumplir el 100% de las actividades proyectadas en el Plan Anual de Adquisiciones PAA, de acuerdo a las disposiciones del Decreto 0612/2018.				
LÍNEA BASE		N/A				
ODS ASOCIADOS		9. Industria, innovación e infraestructura				
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN		Subgerencia Administrativa				
FASE I: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES						
No.	Actividad	Fecha Inicio (DD/MM/AAAA)	Fecha Fin (DD/MM/AAAA)	Registro evidencia de la gestión	Proceso Responsable	Meta de la actividad
1	A través de correo electrónico solicitar a cada uno de los procesos el consolidado de las necesidades.	2/01/2025	10/01/2025	Correo electrónico	Subgerencia Administrativa - Recursos físicos	1 correo
2	Revisión y consolidación de las necesidades en el formato establecido por el Colombia Compra Eficiente.	10/01/2025	13/01/2025	Formato diligenciado	Recursos físicos	Formato consolidado
3	Publicación del plan anual de adquisiciones año 2025 en SECOP II	13/01/2025	13/01/2025	Publicación en el sistema electrónico de contratación pública SECOP II	Recursos físicos	1 Publicación
4	Realizar las actualizaciones para el primer cuatrimestre al PAA de acuerdo a las solicitudes emitidas por los jefes y directivos de la entidad.	13/01/2025	30/04/2025	Actualización en la plataforma SECOP II	Recursos físicos	Tramitar el 100% de las solicitudes
5	Realizar las actualizaciones para el segundo cuatrimestre al PAA de acuerdo a las solicitudes emitidas por los jefes y directivos de la entidad.	1/05/2025	30/08/2025	Actualización en la plataforma SECOP II	Recursos físicos	Tramitar el 100% de las solicitudes
6	Realizar las actualizaciones para el tercer cuatrimestre al PAA de acuerdo a las solicitudes emitidas por los jefes y directivos de la entidad.	1/09/2025	31/12/2025	Actualización en la plataforma SECOP II	Recursos físicos	Tramitar el 100% de las solicitudes