



FORMATO PLAN DE ACCIÓN SEGUIMIENTO METAS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

F.OAP.1.1-06

Versión: 01

Fecha: 15-01-2025

Página 1 de 1

DATOS TÉCNICOS DE LA META

VIGENCIA DE LA META	2025
LÍNEA ESTRATÉGICA	Direccionamiento Estratégico
Nº DE LA META	Estratégico cuatro (4)
DESCRIPCIÓN DE LA META	Cumplir el 100% de las actividades proyectadas en el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información PETI, por vigencia.
LÍNEA BASE	N/A
ODS ASOCIADOS	11. Ciudades y comunidades sostenibles - 16 Paz, justicia e instituciones sólidas
RESPONSABLE DEL PLAN DE ACCIÓN	Subgerencia Administrativa

FASE I: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No.	Componente	Actividad	Fecha Inicio (DD/MM/AA)	Fecha Fin (DD/MM/AA)	Registro evidencia de la gestión	Proceso Responsable	Meta de la actividad	Inversión
1	ARQUITECTURA TECNOLÓGICA	Actualización de la red de datos categoría 6 a 7 de la sede administrativa de la Emaaf y cambio de la red eléctrica regulada de la sede administrativa de la Emaaf	1/8/2025	31/12/2025	Certificaciones red de datos y Corriente regulada.	Subgerencia Administrativa / Proceso TICS	Red de datos Actualizada a categoría 7	\$ 314.000.000
2		Realizar mantenimiento preventivo a los equipos de computo propiedad de la Emaaf	1/5/2025	31/12/2025	Formato de registro F.INF 220 de mantenimiento	Subgerencia Administrativa / Proceso TICS	un (1) mantenimiento por semestre	
3		Realizar mantenimiento preventivo semestral a las impresoras, plotter, scanner propiedad de la Emaaf	1/5/2025	31/12/2025	Formato de registro F.INF 220 de mantenimiento	Subgerencia Administrativa / Proceso TICS	un (1) mantenimiento por semestre	\$ 12.100.000
4		Realizar mantenimiento preventivo al centro de datos	1/9/2025	31/12/2025	Formato de registro F.INF 220 de mantenimiento	Subgerencia Administrativa / Proceso TICS	Un (1) Mantenimiento Anual	\$ 68.400.000
5		Migración del sistema de Información Sysman C/S a la versión Sysman WEB	1/5/2025	31/12/2025	Certificación	Subgerencia Administrativa / Proceso TICS	Un (1) Sistema de información en la Web	\$ 985.000.000
6		Renovación de la licencia del protocolo IPV6 2025 - 2026	2/1/2025	31/03/2025	Certificación	Subgerencia Administrativa / Proceso TICS	Una (1) licencia renovada	\$ 5.000.000
7		Implementación del sistema de monitoreo a través de cámaras de seguridad en la PTAP planta principal y PTAR	1/9/2025	31/12/2025	Informe	Subgerencia Administrativa / Proceso TICS	Un (1) Informe	\$ 80.000.000
8		Renovar el servicio de licencias Workspace	1/9/2025	31/12/2025	Certificación	Subgerencia Administrativa / Proceso TICS	Una (1) licencia renovada	\$ 33.744.000
9		Renovación de licencias de Antivirus 2025 -2026	1/9/2025	31/12/2025	Certificación	Subgerencia Administrativa / Proceso TICS	Una (1) licencia renovada	\$ 13.320.000
10	GOBIERNO DIGITAL	Realizar seguimiento a las directrices de Gobierno Digital	1/2/2025	31/12/2025	Actas de Reunión	Subgerencia Administrativa / Proceso TICS	Tres (3) seguimientos a Gobierno Digital	
11		Renovación del servicio de Hosting para alojar la Pagina Web y la Intranet de la Entidad vigencia 2025-2026	1/9/2025	31/12/2025	Certificación	Subgerencia Administrativa / Proceso TICS	Una (1) licencia renovada	\$ 33.388.800