

PLAN ESTRATEGICO 2021 EMAAF E.S.P.			
PROYECTO	INVERSIÓN	ÁREA RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE 2022
Expansión de la red de agua potable del sector el Cairo	\$ 746,212,386	Subgerencia Tecnica Operativa	50%
Optimización de la red de agua potable del Municipio, mediante sectorización e implementación de sistemas de regulación y control	\$ 400,000,000	Subgerencia Tecnica Operativa	100%
Optimizacion a las plantas de potabilización metálicas de la EMAAF E.S.P. - Realizar Sandblasting y cambio lecho filtrantes a las plantas de potabilización metálicas de la EMAAF E.S.P.	\$ 230,000,000	Subgerencia Tecnica Operativa	100%
Implementación de sistema de tratamiento de los lodos para las plantas de tratamiento	\$ 953,452,866	Subgerencia Tecnica Operativa	90%
Perforación de Pozo profundo, para lograr mayor autosuficiencia hídrica y reservas a 20 años	\$ 5,029,178,265	Subgerencia Tecnica Operativa	60%
Reposición pozo profundo tienda Nueva	\$ 2,500,000,000	Subgerencia Tecnica Operativa	100%
Expansión de red agua potable sector vereda el cocli etapa 1	\$ 123,791,418	Subgerencia Tecnica Operativa	15%
Adquisición del carrotanque	\$ 600,000,000	Subgerencia Tecnica Operativa	100%
Adquisición del carrotaller	\$ 300,000,000	Subgerencia Tecnica Operativa	80%
Construcción Sistema de almacenamiento agua potable con el fin de aumentar la capacidad de almacenamiento (Compra de predio, diseños, red de distribución, cerramiento)	\$ 4,796,000,000	Subgerencia Tecnica Operativa	50%
Medición presión en línea red de acueducto municipal - Medición de presión en línea en los puntos de medición en la red de acueducto del municipio de Funza, para implementar medición 24 horas de Presión cumpliendo con norma RAS 0330 de 2017.	\$ 500,000,000	Subgerencia Tecnica Operativa	50%

Medición de calidad del agua presión en línea red de acueducto municipal - Medición de cloro libre y PH en línea en diferentes puntos de muestreo de agua potable del municipio de Funza, para tener medición constante de la calidad del agua suministrada cumpliendo con la Resolución 2115/2007.	\$ 500,000,000	Subgerencia Tecnica Operativa	50%
Perforación de Pozo profundo, para lograr mayor autosuficiencia hidrica y reservas a 20 años.	\$ 7,418,261,186	Subgerencia Tecnica Operativa	10%
Construccion colector aguas lluvias paralero al emisario final PTAR	\$ 364,401,106	Subgerencia Tecnica Operativa	15%
Construccion de alcantarillado pluvial de la calle 12 entre carreras 24 y 26	\$ 937,861,851	Subgerencia Tecnica Operativa	90%
Rehabilitación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR	\$ 6,000,000,000	Subgerencia Tecnica Operativa	60%
Construccion alcantarillado pluvial cra 2 B entre calle 21 -25 barrio el ható.	\$ 3,000,000,000	Subgerencia Tecnica Operativa	50%
Construccion colector sanitario Funza Siberia Fase 1	\$ 8,100,000,000	Subgerencia Tecnica Operativa	80%
Construccion planta de tratamiento de aguas residuales del corredor Funza siberia	\$ 19,000,000,000	Subgerencia Tecnica Operativa	20%
Construccion colector sanitario Funza Siberia Fase 2 convenio interadministrativo EPC	\$ 1,500,000,000	Subgerencia Tecnica Operativa	20%
Ampliacion del parque automotor para la prestacion del servicio de aseo.	\$ 1,300,000,000	Subgerencia Tecnica Operativa	100%
Programa de Micromedición (cambio de 40% del total de los suscriptores de acueducto) 2700 medidores x año	\$ 270,000,000	Oficina Asesora Comercial	40%
Programa de Macromedición(instalacion del 10% de los proyectos que no cuentan con macromedición)	\$ 30,000,000		50%
Fortalecimiento del Indice de Desempeño Institucional IDI.	NA	Oficina Asesora de Planeación	100%
Modelo Integrado de Planeacion y Gestión -Mantenimiento y ampliación del Sistema de Gestión de Calidad SGC	\$ 10,000,000		100%
Ejecución presupuestal eficaz, responsable y transparente	NA	Subgerencia Administrativa y Financiera	100%